令和４年７月１日

区 民 の 皆 様 へ

南高田公民館建設委員会会長　　青木　　誠
南 高 田 区 区 長　　青木　健治

公民館建設事業状況報告について

―新公民館建設事業地鎮祭日程が決まりました―

区民の皆様におかれましては南高田公民館建設事業につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて新公民館建設事業が目に見える形で始動しはじめました。南高田区は６月17日古牧児童館跡地を長野市から借り受けるため長野市管財課と同跡地の賃貸借契約を結びました。それと同時に、６月上旬に長野市家庭･地域学びの課に提出した「補助金交付申請書」が受理され「同交付決定通知書」が６月下旬には長野市から区長に交付されます。

これを受け建設委員会（南高田区）は鎌倉材木店と契約し令和４年７月７日（木）に地鎮祭を実施する予定です。

公民館竣工までの９カ月間、建設工事の事故防止策を徹底し工事関係者及び区民の皆様の事故防止をより一層強固に取り組んでまいります。

（建設現場を伊勢社から北側に向けて俯瞰撮影）

（南高田公民館建設委員会広報　渡辺･水橋）　　以　上

※ 南高田区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ではカラー写真で掲載しています
こちらから南高田区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ をご覧ください